

Status på de nationale PRO-værktøjer

➤ Apopleksi

- Spørgeskema udviklet og indholdstestet af patienter
- Pilottest påbegyndt
 - Esbjerg: oktober 2018 – maj 2019
 - Aalborg: maj 2019 – oktober 2019

➤ Knæ- og hofteartrose

- Skema udviklet og indholdstestet af patienter
- Pilottest
 - Esbjerg/Gridsted/Vejen: februar 2019 - september 2019
 - Aalborg/Aalborg: marts 2019 - september 2019

➤ Hjerterehabilitering

- Skema udviklet og indholdstestet af patienter
- Pilottest start efteråret 2019
 - Aarhus
 - Vejle
 - Holbæk/Lejre

➤ Diabetes

- Skema udviklet og indholdstestet af patienter
- Præpilot
 - Aalborg: februar – maj 2019
- Pilottest
 - Aalborg: juni – ultimo 2019
 - København: september 2019 – Q1 2020
 - Guldborgsund kommune: Q3 - Q4 2019

➤ Graviditet/barsel

- Alle workshop afholdt
- Indholdstest maj/juni 2019
- Pilot – start sommer 2019
 - Evt. OUH
 - Evt. Rigshospitalet
 - BørnUngeLiv i kommuner



Status på de nationale PRO-værktøjer – ny områder

➤ Multipel Sklerose

- Monosektorielt
- Regionerne afklarer muligt skope

➤ Palliation

- Forworkshop juni 2019
- → udpegning af formand
- → planlægning af workshopforløb
- → etablering af klinisk koordinationsgruppe

➤ Psoriasis

- Formand ved at blive afklaret
- → planlægning af workshopforløb
- → etablering af klinisk koordinationsgruppe

➤ Smerte

- Videre afklaring efteråret 2019



Pilotaforprøvning - oversigt

